

Приложение №2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
дата формирования «28» мая 2021 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
Администрации города Судак
(Н.Н. Борнсюк)
« _____ » _____ 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак:
(Н.В. Шишкина)
« _____ » _____ 2021 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг на 2021-2028 годы МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак структурное подразделение «Детский сад Яблонька» Республика Крым, г.Судак, ул. Яблонева, 9.

№	Наименование мероприятий <i>в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ в редакции закона № 419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг</i>	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту А/Б)	Все категории	3 этап До 2028 года		
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту А/Б)	Все категории	3 этап До 2028 года		
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту А/Б)		2 этап До 2025 года		
3.1	По территории объекта	-	-		
3.1.1	Ремонтные работы: для безопасности установить ограждение по обеим сторонам мостика, ведущего к входной калитке.	-	3 этап До 2028 года		
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: установить указатели направления движения ко входу.	-	2 этап До 2025 года		
3.2	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - установка тактильных напольных полос при входе в здание; - ширину ступеней увеличить до 35-40 см; - пандус оборудовать непрерывными поручнями, длиннее марша пандуса на 0,3 м;	Все категории	3 этап До 2028 года		

	- произвести замену плитки или установить противоскользящее покрытие на входную площадку; - увеличить размер входной площадки до 2,20 м х 2,20 м.				
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.3	По путям движения в здании (в т.ч. пути эвакуации)				
3.3.1	Ремонтные работы: лестницу наружную эвакуационную оборудовать пандусом.		3 этап До 2028 года		
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: тактильно-контрастные указатели движения , пиктограммы	Г,С	1 этап До 2023 года		
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:	-	-		
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: универсальный зал оборудовать системой усиления звука.	Г	2 этап До 2025 года		
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: установка настенных и боковых поручней для санузла, установка адаптированной раковины.	К, О	3 этап До 2028 года		
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	-	-		
3.6	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	1 этап До 2023 года		
3.6.2	Установка звуковых и радиоинформаторов	С,Г	3 этап До 2028 года		
3.6.3	Установка тактильных табличек при входе в помещения, где указываются услуги	С	1 этап До 2023 года		
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	-		
3.6.5	Развитие средств носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-кiosка, памяток)	Все категории	-		
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	-	-		
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	-	-		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (к.о.с)	К,О,С	1 этап До 2023 года		

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	I этап До 2023 года		
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	I этап До 2023 года		
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным	Все категории	I этап До 2023 года		
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	I этап До 2023 года		
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	-	-		
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	-	-		
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	-	-		
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	Сайт адаптирован		

*- мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт реконструкция строительство нового здания)

**- мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

Пропиши, пронумеровано, подписано, скреплено
печатью на _____) листах.

Директор МДОУ «Центр культуры и спорта №2» г. Сургут
с.п. «Детский сад Ягодный» _____ И.В.Шинкина

